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ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W PRZEMYŚLE – PROJECT MANAGER  

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

PRE – TEST  

1) Terminologia stosowana w zarządzaniu projektem 

2) Rodzaje projektów – różnice projekt – proces 

3) Budżet projektu – jak rozliczać, jakie stosować KPI 

4) Planowanie i definiowanie programu: 

• Definiowanie zespołu – role i odpowiedzialności 

• Kierownik projektu – metody i narzędzia w zarządzaniu projektem 

• Przywództwo – role i odpowiedzialności kierownika projektu  

• Dane wejściowe – wymagania klienta/badania rynku/historia   podobnych projektów/ wiedza zespołu 

• Technologia jednoczesna – simultaneous engineering  

5) Strategia marketingowa/biznes plan /benchmarking cele projektu i cele niezawodności:  

• Założenia dotyczące wyrobu procesu/BOM/ wstępny przebieg procesu klasyfikacja charakterystyk 

• Zarządzanie ryzykiem w projekcie – C.P.M. (ścieżka krytyczna) 

• Plan zapewnienia jakości /wsparcie kierownictwa 

6) Projektowanie procesu produkcji/wykonania: 

• Przepływ i rozmieszczenie procesu  

• Klasyfikacja charakterystyk /PFMEA 

• Dokumentacja procesu/pakowania wyrobu 

• Plan badania zdolności procesu/środków pomiarowych 

• Wsparcie kierownictwa 

7) Walidacja wyrobu/procesu 

• PTR –  test produkcji (PDCA) 
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• Badanie zdolności procesu/środków kontrolnych, PPA 

• Plan kontroli – C.P 

8) Testy walidacyjne wyrobu/ocena pakowania: 

• Przekazanie produkcji. 

9) Informacje zwrotne (klient) działania korygujące: 

• Satysfakcja klienta /redukcja zmienności/obsługa i dostawy 

10) Ćwiczenia – plan czasowy: 

• Identyfikacja kamieni milowych projektu 

• Efektywna praca zespołu. 

 

POST – TEST 

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni 


